


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2014  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2014  
CONVITE Nº 016/2014



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2014, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CUMARÚ, NO BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela **Secretaria de Assuntos Jurídicos**, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.649.283/0001-58, com sede na Rua José Rodrigues de Araújo, nº 2.494, Lot. Recanto Igarassu, Santa Rita, Igarassu/PE, neste ato representada pelos sócios administradores, Sr. **Ivo Carneiro Pessoa Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 4.544.360 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 892.578.554-49, residente e domiciliado à Rua Houston, nº 160, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá/PE, e o Sr. **Ronaldo José da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.606.131 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.445.184-40, e residente e domiciliado à Rua Camutanga, nº 130, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente quarto termo aditivo referente à **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução dos serviços de pavimentação da Rua Cumarú, no Bairro do Janga, no Município do Paulista**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0274/2015-SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita e justifica, conforme informações da Fiscal de Obra, Sra. **Risomar Nazareno P. Campelo**, a elaboração do presente termo aditivo de prorrogação de prazo ao **Contrato nº 158/2014**, referente à **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução dos serviços de pavimentação da Rua Cumarú, no Bairro do Janga, no Município do Paulista**, fica prorrogada a vigência do citado instrumento contratual pelo período de **45 (quarenta e cinco) dias**, contado a partir de **26 de fevereiro de 2015 a 11 de abril de 2015**, tendo como fundamento a sua cláusula sétima.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0274/2015-SEIN** e demais documentos a ele anexos, **firmado com sua**



**Paulista**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Cuidando da cidade trabalhando pro você.

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 158/2014**, de 29 de outubro de 2014, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
**Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**  
Prefeito do Município do Paulista  
Contratante


  
\_\_\_\_\_  
**Tiago Magalhães de Medeiros**  
Secretário de Infraestrutura

  
\_\_\_\_\_  
**Construtora Albino Teixeira Ltda. – ME**  
Contratada

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Afonso Padilha de Melo**  
Secretário de Assuntos Jurídicos


**Testemunhas:**

CPF:

  
\_\_\_\_\_  
720 115 06439

CPF:

  
\_\_\_\_\_  
483 86106415





**Paulista**

PREFEITURA MUNICIPAL

Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2014,  
FIRMADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2014  
CONVITE Nº 016/2014

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO  
PAULISTA / SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA  
LTDA – ME; C.N.P.J.: 04.649.283/0001-  
58.

**OBJETO:** TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO  
DE PRAZO AO CONTRATO Nº 158/2014,  
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CUMARÚ, NO  
BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO  
PAULISTA, QUE PRORROGA A  
VIGÊNCIA DO CITADO INSTRUMENTO  
CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 45  
(QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADO  
A PARTIR DE 26 DE FEVEREIRO DE  
2015 A 11 DE ABRIL DE 2015, TENDO  
COMO FUNDAMENTO A SUA  
CLÁUSULA SÉTIMA.

**PRAZO(S):** 45 (quarenta e cinco) dias, contados de 26  
de fevereiro de 2015 a 11 de abril de 2015