

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2018
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2018
 CONVITE Nº 011/2018



Via Jurídico
 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS PARA RESTAURAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA E MARCOS FREIRE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Educação**, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário, nomeado através da **Portaria nº 012/2017**, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.825.304/0001-03, com sede à Avenida Duque de Caxias, nº 76 (antigo 334), Sala 11, Alto da Bela Vista – Abreu e Lima/PE, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. **Marcio Francisco dos Santos**, brasileiro, casado, Técnicos em Edificações, portador da Cédula de Identidade nº 4.666.887 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 974.862.484-68, residente e domiciliado à Rua Artur Pernambucano de Almeida, nº 716, Apt. 302, Janga – Paulista/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Quarto Termo Aditivo** referente a **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 2786/2019**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Execução e de Acréscimo de Valor ao Contrato nº 080/2018**, referente à **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE**, fica prorrogado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de **240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de 26 de setembro de 2019 a 23 de maio de 2020**, bem como sua execução pelo período de **180 (cento e oitenta) dias, contados de 05 de setembro de 2019 a 02 de março de 2020** e fica acrescido de **16,40% (dezesseis inteiros e quarenta centésimo por cento)** ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 22.605,78 (vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos)**, o valor total estimado do referido contrato passa de **R\$183.126,14 (cento e oitenta e três mil, cento e vinte e seis reais e catorze centavos)**, para **R\$ 205.731,92 (duzentos e cinco mil setecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula quarta, Oitava e Nona. Em relação aos itens 1.8; 5.1; 6.4; 3.1 e 3.2 haverá apenas acréscimo, quanto aos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 e o 3.3 esses serão incluídos conforme tabela descrita abaixo:

ITEM 04: Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM DE LIMA							
Local: Maranguape II - Paulista/ PE.							
Tabela Referência: SINAPI JANEIRO/2018 - EMLURB 2014							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD. ACRESCIDA	VALORES (R\$)		
					UNITÁRIO	TOTAL COM APLICAÇÃO BDI 24%	
ADITIVO 02							22.200,84
1.1	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO – EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M²	71,50			



1.2		88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	162,00	3,13	628,75
1.3		88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	162,03	19,28	3.873,68
1.4		87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	686,71	3,13	2.665,26
1.5		86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, ½ X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	354,38	878,86
1.6		87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	343,50	18,04	7.683,95
1.7		90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	14,00	33,78	586,42
1.8	EMLURB	13.02.010	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M²	201,50	16,97	4.240,12
1.9		98556	IMPERMIABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS REFORÇADO COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018	M²	60,00	15,68	1.166,59
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA EDNA MARINHO							
5.0			CORRIMÃO DE FERRO				363,57
5.1	sinapi	74072/001	CORRIMAO. EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA.	M	8,00	36,65	363,57
6.0			APARELHOS E METAIS SANITARIOS				23,93
6.4	EMLURB	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR NAS DIMENSÕES.	UND	2,00	9,65	23,93
3.0			ADITIVO 02				792,65
3.1	EMLURB	11.05.010	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	28,20	18,65	652,15
3.2	EMLURB	03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M²	8,00	98,00	98,00



3.3	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08	UND	1,00	33,78	41,89
ADIÇÃO - APLICAÇÃO DO BDI 24%						22.993,28
SUPRESSÃO - APLICAÇÃO DO BDI: 24%						-387,50
TOTAL GERAL (COM BDI)						22.605,78
VALOR TOTAL (EXTRAS E EXCEDENTES): 22.605,78 (vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos)						
VALOR TOTAL DO CONTRATO REACTUAÇÃO: 205.731,92 (duzentos e cinco mil setecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos)						

Parágrafo Único – justifica-se o acréscimo em virtude da necessidade de execução de outros serviços além daqueles detalhados inicialmente no contrato, ampliação dos serviços já contratados, conforme Justificativa Técnica, Parecer SAJ/DP Nº 225/2019 e Planilha de Adequação. Justifica-se o aditamento de prazo devido alterações sofridas no referido contrato que culminaram num acréscimo inevitável no valor sendo necessário um acréscimo no prazo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Educação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001382

Atividade: 3036 – Aquisição, Construção, Ampliação, Adequação e Equipagem para o...

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações


Fonte: 11160040 – Transferência do FUNDEB – Destinação 40%


Valor do Empenho Estimativo: R\$ 22.605,78 (vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 080/20118, de 31 de julho de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista, 29 de julho de 2019.


 José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
 Secretário de Educação
 Contratante


 Márcio Francisco dos Santos
 Construções Influir Ltda.
 Contratada

Testemunhas:


 1. CPF/MF: 111.732.614-43


 2. CPF/MF: 045.242.634-03



EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2018

4º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 080/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 054/2018

MODALIDADE: Convite nº 011/2018

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CONTRATADA: CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA.

CNPJ/MF: 20.825.304/0001-03.

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Execução e de Acréscimo de Valor ao Contrato nº 080/2018, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de 26 de setembro de 2019 a 23 de maio de 2020, bem como sua execução pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 05 de setembro de 2019 a 02 de março de 2020 e fica acrescido de 16,40% (dezesesseis inteiros e quarenta centésimo por cento) ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 22.605,78 (vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos), o valor total estimado do referido contrato passa de R\$183.126,14 (cento e oitenta e três mil, cento e vinte e seis reais e catorze centavos), para R\$ 205.731,92 (duzentos e cinco mil setecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), tendo como fundamento sua Cláusula quarta, Oitava e Nona. Em relação aos itens 1.8; 5.1; 6.4; 3.1 e 3.2 haverá apenas acréscimo, quanto aos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 e o 3.3 esses serão incluídos conforme tabela.

VALOR TOTAL APÓS ACRESCIMO: R\$ 205.731,92 (duzentos e cinco mil setecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

NOTA(S) DE EMPENHO: nº 2019-000001382.

ATIVIDADE(S): 3036 (Aquisição, Construção, Ampliação, Adequação e Equipagem para o...) / **ELEMENTO(S):** 4490.51 (Obras e Instalações) / **FONTE(S):** 11160040 (Transferência do FUNDEB – Destinação 40%).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

ASSINATURA: 29/07/2019.

Paulista/PE, 29 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Educação

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 27 / 11 / 2019. **D.O.U:** ____ / ____ / ____ . **D.O.E.PE (CEPE):** ____ / ____ / ____ .





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1382

Data: 29/07/2019 Anexo: 0 Valor: 22.605,78

Órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unid.Orç. 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Nº da Ficha: 534 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 3036 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O
Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 11160040 Transferências do FUNDEB - Destinação 40%
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 10118: CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA

CPF/CNPJ: 20.825.304/0001-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 76

Bairro: CAETES I

Cidade: ABREU E LIMA

CEP: 53.540-005

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
346	obras andamento	UND	1	22.605,78	22.605,78

SubAções

Saldo Ant. Orç.	Valor Empenhado	Saldo Atual
23.307,68	22.605,78	701,90

Julyanne Máximo de Santana
Orçamento e Mat. 39311
Julyanne Máximo de Santana
Agente Orçamentário