

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017
CONVITE Nº 011/2017

VIA JURÍDICA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2017,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO
BÁSICO DE ARQUITETURA E CONCEITUAIS DE
ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA/PE, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA ADM
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. – EPP, NOS
TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com sede à Rua Senador Eptácio Pessoa, 257 - Centro, Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pelo seu **Secretário** nomeado através da Portaria nº 010/2017, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **ADM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. – EPP.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.595.393/0001-02, com sede à Rua General Polidoro, nº 164, CEP 50740-050, Caxangá – Recife/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Marcos Germano dos Santos Silva**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade nº 953.624 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 071.737.764-49, e por sua sócia, Sra. **Terezinha de Jesus Pereira da Silva**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 1.001.565 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 103.810.904-34, ambos residentes e domiciliados à Rua Mário Pedemeiras, 65, CEP 50741-300, Várzea – Recife/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº070/2017**, de **contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1551/2017-SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **termo aditivo de prazo de execução ao Contrato nº070/2017**, referente a **contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE**, fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato por **60 (sessenta) dias** contados a partir de **19 de novembro de 2017 a 17 de janeiro de 2018**, tendo como fundamento sua cláusula nona.

Parágrafo Único – Justificativa se faz necessário a prorrogação de prazo de execução dos serviços por igual período, considerando a necessidade de levantamento de usuários nas instalações e a necessidade de maior tempo na elaboração dos projetos.


CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1551/2017 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que solicita a prorrogação do **prazo de execução** do referido contrato por **60 (sessenta) dias**, ao **contrato nº 070/2017**, devidamente justificado, através do Parecer Técnico do Departamento de Fiscalização, emitido pela Srª. Erika M. A. Santos, Matrícula 37.402, subscrito pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato n° 070/2017**, de 29 de agosto de 2017, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 20 de outubro de 2017.




Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente
Contratante

ADM Arquitetos Associados Ltda. – EPP
Contratada

Marcos Germano S. Silva
Arquiteto
CAU n.º 3981-0


Testemunhas:

1. CPF/MF:



224 115 064 37

2. CPF/MF:



08462915414



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 070/2017

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 070/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 048/2017

MODALIDADE: Convite nº 011/2017

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 335/2017

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Por Preço Global

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e alterações.

CONTRATADA: ADM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

CNPJ/MF: 12.595.393/0001-02

OBJETO: termo aditivo de prazo de execução ao Contrato nº070/2017, referente a contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato por 60 (sessenta) dias contados a partir de 19 de novembro de 2017 a 17 de janeiro de 2018, tendo como fundamento sua cláusula nona.

PRAZO(S): Execução de 60 (sessenta) dias contados a partir de 19 de novembro de 2017 a 17 de janeiro de 2018.

ASSINATURA: 20/10/2017.

Paulista/PE, 20 de outubro de 2017.

TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS

Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: ____/____/____. **D.O.U:** ____/____/____. **D.O.E.PE (CEPE):** ____/____/____.