



PREFEITURA DO

**Paulista**

O trabalho continua, pela cidade e por você.

## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017  
CONVITE Nº 011/2017

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2017,  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO  
DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
BÁSICO DE ARQUITETURA E CONCEITUAIS DE  
ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO  
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAULISTA/PE, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA ADM  
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. – EPP, NOS  
TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com sede à Rua Senador Eptácio Pessoa, 257 - Centro, Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pela Secretária Interina nomeada através da **Portaria nº 031/2018**, Sr<sup>a</sup>. **Fernanda Pontes Viegas da Silva**, brasileira, casada, Arquiteta, inscrito no CAU sob o nº 91513-0, portador da Cédula de Identidade nº 5.056.341 SDS PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.459.04-17e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **ADM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. – EPP.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.595.393/0001-02, com sede à Rua General Polidoro, nº 164, CEP 50740-050, Caxangá – Recife/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Marcos Germano dos Santos Silva**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade nº 953.624 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 071.737.764-49, e por sua sócia, Sra. **Terezinha de Jesus Pereira da Silva**, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº 1.001.565 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 103.810.904-34, ambos residentes e domiciliados à Rua Mário Pedemeiras, 65, CEP 50741-300, Várzea – Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº070/2017**, de **contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0116/2018- SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **termo aditivo de prazo de vigência ao Contrato nº 070/2017**, referente a **contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE**, fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato por **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir de **26 de fevereiro de 2018 a 24 de agosto de 2018**, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

**Parágrafo Único** – Justificativa se faz necessário a prorrogação de prazo de vigência para finalização da aprovação dos projetos junto a SEDURB.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0116/2018 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que solicita a prorrogação do **prazo de vigência** do referido contrato por **180 (cento e oitenta) dias**, ao **contrato nº 070/2017**, devidamente justificado pela Secretária Interina de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr<sup>a</sup>. **Fernanda Pontes Viegas da Silva**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 070/2017**, de 29 de agosto de 2017, naquilo em que não conflitam com o presente termo aditivo.





PREFEITURA DO


**Paulista**

O trabalho continua, pela cidade e por você.

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 29 de janeiro de 2018.





**Fernanda Pontes Viegas da Silva**  
**Secretária Interina de Infraestrutura,**  
**Serviços Públicos e Meio Ambiente**  
**Contratante**



**ADM Arquitetos Associados Ltda. - EPR**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

  
1. CPF/MF: 726 115 067 34

  
2. CPF/MF: 08462915414





**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 070/2017**

**2º TERMO ADITIVO**

**Nº CONTRATO:** 070/2017

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº:** 048/2017

**MODALIDADE:** Convite nº 011/2017

**PORTARIA(S) DA C.P.L.:** 335/2017

**REGIME DE EXECUÇÃO:** Empreitada Por Preço Global

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/1993 e alterações.

**CONTRATADA:** ADM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

**CNPJ/MF:** 12.595.393/0001-02

**OBJETO:** termo aditivo de prazo de vigência ao Contrato nº 070/2017, referente a contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico de Arquitetura e Conceituais de Engenharia, para construção do edifício Sede da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 26 de fevereiro de 2018 a 24 de agosto de 2018, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

**ASSINATURA:** 29/01/2018.

Paulista/PE, 05 de fevereiro de 2018.

*Fernanda Pontes Viegas da Silva*

*Secretária Interina de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente*

**PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**

**D.O.M.E.PE:** 07 / 06 / 2018. **D.O.U:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_. **D.O.E.PE (CEPE):** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

