

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 066/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2015, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA (CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA), NO LOTEAMENTO JARDIM JUSTIÇA E PAZ (TURURU), BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente**, com sede à Rua Senador Eptácio Pessoa, 257 - Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário nomeado através da Portaria nº 010/2017, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.505.080/0001-16, com sede na Rua Coronel Alencar de Carvalho, nº 144- Arruda- Recife/PE, neste ato representado pelo Sr. **Carlos Eduardo Cordeiro Nunes**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 12.956.417.63 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.729.975-70, residente na Estrada dos Remédios nº1864 Apt. 301 – Ilha do Retiro – Recife/PE, e pelo Sr. **Danilo Rafael Cordeiro Nunes**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 786.6901 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.729.925-01, residente na Estrada dos Remédios nº1864 Apt. 301 – Ilha do Retiro – Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2015**, referente à contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e modernização da Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida), no Loteamento Jardim Justiça e Paz (Tururu), Bairro do Janga, no Município de Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 938/2017-SEIN e CI nº 62/2017 - Parecer Técnico**, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que solicita a elaboração do presente **termo aditivo de Acréscimo de Serviços Excedentes, de Serviços Extras e Supressão de Serviços Contratados não executados, com reflexo financeiro positivo ao Contrato nº Contrato nº 066/2015**, referente contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e modernização da Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida), no Loteamento Jardim Justiça e Paz (Tururu), Bairro do Janga, no Município de Paulista/PE, fica alterada a planilha orçamentária do presente contrato, no termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na **2ª Planilha de Readequação (Anexa)**, que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e décima segunda.

Parágrafo Único: Justifica-se o presente aditamento devido a necessidade de requalificação do campo de futebol pertencente à Quadra Poliesportiva, para proporcionar melhoria da qualidade de vida da

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

população. Vale salientar que a obra, encontra-se em execução, tendo aproximadamente 85,35% do seu total executado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 A obra de reforma e modernização da Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida), no Loteamento Jardim e Paz (Tururu), Bairro do Janga, detalhada nas Planilhas da Readequação anexadas ao presente Termo Aditivo, sofrem alterações nas planilhas orçamentárias, conforme quadro resumo descrito:

Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida)

- Valor Contratual da Obra: R\$ 234.914,10 (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e quatorze reais e dez centavos).
- Valor da obra Após a 1ª Planilha de Readequação: R\$ 243.390,72 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos).

2ª Readequação

- Serviços Suprimido: R\$ 34.132,09 (trinta e quatro mil cento e trinta e dois reais e nove centavos).
- Serviços Excedentes: R\$ 3.054,96 (três mil cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
- Serviços Extras: R\$ 82.689,07 (oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sete centavos).
- Valor da obra Após 2ª Planilha de Readequação: R\$ 295.002,66 (duzentos e noventa e cinco mil dois reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

3.1 O valor do presente termo aditivo corresponde ao acréscimo de **R\$ 51.611,94 (cinquenta e um mil seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos)** no valor global da obra, resultante da supressão de serviços contratados e não executados, e inclusão de serviços extras e excedentes.

3.2 O Valor Global do **Contrato nº 066/2015**, após a 2ª readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de **R\$ 243.390,72 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos)** para **R\$ 295.002,66 (duzentos e noventa e cinco mil dois reais e sessenta e seis centavos)**, conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes deste termo aditivo de acréscimo de serviços extras e serviços excedentes e supressão de serviços contratados e não executados, sem reflexo financeiro ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2017-000001767

Atividade: 3109 – Construção e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer

Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 10201 – Transferências de Convênios da União

Nota de Empenho nº 2017-000001768

Atividade: 3109 – Construção e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer

Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 10000 – Recursos Ordinários - Tesouro

Valor do Empenho Global: R\$ 60.088,56 (sessenta mil oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL


5.1 Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 938/2017-SEIN e Justificativa Técnica**, da Sr^a. **Sandra Maria T. de Araújo, Técnica em Edificações– CREA – 034393 TD, Matrícula 11875**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de **acréscimo de serviços excedentes, de serviços extras e supressão de serviços contratados não executados, com reflexo financeiro positivo** ao **Contrato nº 066/2015**, devidamente encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO


6.1 Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 066/2015, de 10 de julho de 2015**, naquilo em que não conflitarem com o Presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 15 de setembro de 2017.




Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente
Contratante




Itapaju Construções e Projetos Ltda. - EPP
Contratada

Testemunhas:



1.CPF/MF: **126 115 06434**



2.CPF/MF: **08462115014**



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2015

5º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 066/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 064/2015

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 003/2015

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, I, c/c § 1º, da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 12.505.080/0001-16

OBJETO: Termo aditivo de Acréscimo de Serviços Excedentes, de Serviços Extras e Supressão de Serviços Contratados não executados, com reflexo financeiro positivo ao Contrato nº 066/2015, referente contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e modernização da Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida), no Loteamento Jardim Justiça e Paz (Tururu), Bairro do Janga, no Município de Paulista/PE, que altera a planilha orçamentária do presente contrato, no termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na 2ª Planilha de Readequação (Anexa), que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e décima segunda.

DA ALTERAÇÃO

A obra de reforma e modernização da Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida), no Loteamento Jardim e Paz (Tururu), Bairro do Janga, detalhada nas Planilhas da Readequação anexadas ao presente Termo Aditivo, sofrem alterações nas planilhas orçamentárias, conforme quadro resumo descrito:

Quadra Poliesportiva (Creche Nossa Senhora Aparecida)

- Valor Contratual da Obra: R\$ 234.914,10 (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e quatorze reais e dez centavos).
- Valor da obra Após a 1ª Planilha de Readequação: R\$ 243.390,72 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos).

2ª Readequação

- Serviços Suprimido: R\$ 34.132,09 (trinta e quatro mil cento e trinta e dois reais e nove centavos).
- Serviços Excedentes: R\$ 3.054,96 (três mil cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
- Serviços Extras: R\$ 82.689,07 (oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sete centavos).
- Valor da obra Após 2ª Planilha de Readequação: R\$ 295.002,66 (duzentos e noventa e cinco mil dois reais e sessenta e seis centavos).

DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

O valor do presente termo aditivo corresponde ao acréscimo de R\$ 51.611,94 (cinquenta e um mil seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos) no valor global da obra, resultante da supressão de serviços contratados e não executados, e inclusão de serviços extras e excedentes.

O Valor Global do Contrato nº 066/2015, após a 2ª readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de R\$ 243.390,72 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos) para R\$ 295.002,66 (duzentos e noventa e cinco mil dois reais e sessenta e seis centavos), conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2017-000001767 e 2017-000001768.

ATIVIDADE(S): 3109 (Construção e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer) / **ELEMENTO(S):** 44.90.51 (Obras e Instalações) /

FONTE(S): 10201 (Transferências de Convênios da União) e 10000 (Recursos Ordinários – Tesouro).

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 15/09/2017.

Paulista/PE, 15 de setembro de 2017.

TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS

Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 21/09/2017. **D.O.U:** ____/____/____. **D.O.E.PE (CEPE):** ____/____/____.



Nota de Empenho N° 000001767

Data: 15/09/2017 Anexo: 0 Valor: 59.149,06

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Unid.Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Programa: 27 813 2019 MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO
 N° da Ficha: 1221
 Proj/Ativ/Op.Esp: 3109 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
 Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 10201 Transferências de Convênios da União
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
 Modalidade: 2-Global
 Recursos: 3-Recursos de Convênios - Outros

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Favorec.: 28055 ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 12.505.080/0001-16 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:
 Endereço: AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995
 Bairro: CASA CAIADA Cidade: OLINDA
 CEP: 52.010-010 Fone: 00000000000 Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
293	Reforma e modernização da quadra poliesportiva (creche Nossa Aparecida), loteamento Jardim Justiça e Paz (Tururu). Bairro do Janga - Paulista/PE. CONTRATO DE REPASSE N° 0100 8960 93/2013. CONTRATO N° 066/2015. SIAFI: 0000791221. PROGRAMAÇÃO: Esporte e Grandes Eventos Esportivos. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0944 C.C: 006 647 032-9. READAQUAÇÃO DO CONTRATO.	UND	1	59.149,06	59.149,06

SubAções 283

Saldo Ant. Orç. 60.008,56 Valor Empenhado 59.149,06 Saldo Atual 859,50

VALDEREZ GOMES CAVALCANTE
 Agente Orçamentário

Hugo Magalhães de Medeiros
 Secretário de Infraestrutura
 Ordenador da Despesa
 Serviços Públicos e meio ambiente
 CREA-PE 035639D



Nota de Empenho Nº 000001768

Data: 15/09/2017 Anexo: 0 Valor: 939,50

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Unid.Orç: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
 Programa: 27 813 2019 MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO
 Nº da Ficha: 755
 Proj/Ativ/Op.Esp: 3109 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
 Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 10000 Recursos Ordinários - Tesouro
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
 Modalidade: 2-Global
 Recursos: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Favorec.: 28055 ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 12.505.080/0001-16 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:
 Endereco: AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995
 Bairro: CASA CAIADA Cidade: OLINDA
 CEP: 52.010-010 Fone: 00000000000 Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
293	Reforma e modernização da quadra poliesportiva (creche Nossa Aparecida), loteamento Jardim Justiça e Paz (Tururu). Bairro do Janga - Paulista/PE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0100 8960 93/2013. CONTRATO Nº 066/2015. SIAFI: 0000791221. PROGRAMA/AÇÃO: Esporte e Grandes Eventos Esportivos. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0944 C.C: 006 647 032-9. READAQUAÇÃO DO CONTRATO. Contrapartida.	UND	1	939,50	939,50

SubAções 283

Saldo Ant. Orç.	10.000,00	Valor Empenhado	939,50	Saldo Atual	9.060,50
 VALDEREZ GOMES CAVALCANTE Agente Orçamentário		 Thiago Megalhães de Medeiros Secretária de Infraestrutura, Serviços Públicos e meio ambiente CREA-PE 035539D Ordenador da Despesa			