



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2014

VIA JURÍDICO

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2015,
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E
MEIO AMBIENTE, PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
DAS RUAS QUATRO E MONGÓLIA NO BAIRRO
DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO
MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO
PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA
CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP, NOS
TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo de Secretário Executivo, nomeado através da Portaria nº 205/2017, datada de 02 de janeiro de 2017, Dr. **Arthur Reynaldo Maia Alves Neto**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE 714-B, portador da Cédula de Identidade nº 5.004.259 SSP/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 856.645.704-82, residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, e por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente, com sede na Rua Senador Epitácio Pessoa, 257, Centro, Paulista/PE, neste representada por seu Secretário, o Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA - PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.523.068/0001-71, com sede à Rua Borrazópolis, nº 114, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representado pela sócia administradora, Sra. **Regina Rafaella Pereira Ramos**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 2.703.344 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.789.644-08, residente e domiciliada à Rua Borrazópolis, nº 114, Boa Viagem, CEP 51150-650, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o **Sexto Termo Aditivo** de contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente, para execução dos serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0265/2017 - SEIN** da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Execução ao **Contrato nº 029/2015**, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente, para execução dos serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do citado instrumento contratual pelo período de **120 (cento e vinte) dias, contados de 02 de abril de 2016 a 30 de julho de 2017**, tendo como fundamento as suas Cláusulas Sexta e Oitava.





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


Parágrafo Único – Conforme informado no **Ofício nº 0265/2017 – SEIN** da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente do Município do Paulista, justifica-se a presente prorrogação considerando a falta de liberação de recursos financeiros por parte da União, referente ao Termo de Compromisso 1016.421-61/2014, dessa forma, impossibilitando o cumprimento do cronograma de execução da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0265/2017 – SEIN**, que solicita Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Execução por um período de **120 (cento e vinte) dias**, devidamente justificado, acompanhado de Parecer Técnico emitido pelo engenheiro Fiscal da Obra, Sr. Risomar Nazareno P. Campelo, matrícula nº 37283, CREA 40383 D, firmado e elaborado pela Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente deste Município, devidamente emitido pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, acompanhado, ainda, do requerimento da **CONTRATADA**, para produzir os regulares efeitos legais.


CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 029/2015, de 25 de março de 2015**, naquilo em que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só e mesmo efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final também o subscrevem.

Paulista/PE, 09 de março de 2017.




Gilberto Gonçalves Feltosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura, Serviços
Público e Meio Ambiente




Regina Dalila Soares
Construtora Faella Ltda. - EPP
Contratada




Arthur Reynaldo Maia Alves Neto
Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



Fernanda Pereira
1.CPF/MF:
023.459.704-17



Marcia Justine Paucino da Silva
2.CPF/MF: 463.861.064-15





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2015

6º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 029/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 146/2014

MODALIDADE: Tomada de Preço nº 012/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, VI, da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP.

CNPJ/MF: 11.523.068/0001-71

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Execução ao Contrato nº 029/2015, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio Ambiente, para execução dos serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do citado instrumento contratual pelo período de 120 (cento e vinte) dias, contados de 02 de abril de 2016 a 30 de julho de 2017, tendo como fundamento as suas Cláusulas Sexta e Oitava.

ASSINATURA: 09/03/2017.

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 09, 06, 2017 D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.

