



PREFEITURA DO  
**Paulista**  
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017  
CONCORRÊNCIA Nº 002/2017

*fundado*

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017,  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  
OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO  
DE TALUDES EM DIVERSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO  
DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. (ÁREA 12N) CENTRO,  
QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA  
E A EMPRESA KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, NOS  
TERMOS QUE SEGUEM:


O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pelo **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário Municipal, nomeado através da **Portaria nº 1087/2020**, Sr. **Pedro Cezar Alves de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-PE sob o nº 22967D, matrícula nº 37284, portador da cédula de identidade nº 3.368.869 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 640.134.724-49, e residente na Rua Setúbal, nº 1024, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.297.922/0001-38, com sede à Rua Manoel Bernado, 320, Casa 04, Bloco F, Madalena, Recife/PE, neste ato representada por suas sócias administradoras, Sra. **Aldenise Valdevino Silva Tenório**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.943.225 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 252.376.834-87, e pela Sra. **Anna Karolina Silva Tenório**, brasileira, solteira, engenheira civil, inscrita no CREA/PE sob nº 045.371, portadora da Cédula de Identidade nº 6.904.519 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 048.705.744-97, ambos residentes e domiciliadas na Rua Água Branca, 303, Apto. 102, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 50.160-300, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 081/2017**, referente a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, e Serviços Públicos, para execução de obra de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção do Município do Paulista/PE, (Área 12N) Centro, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0888/2020 – DA/SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Serviços Extras, Excedentes, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 081/2017**, referente a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, para execução de obra de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção do Município do Paulista/PE, (Área 12N) Centro, fica alterada a planilha orçamentária do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na **1ª Planilha de Readequação (Anexa)** que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas cláusulas quarta e quinta.

**Parágrafo Único** – Justifica-se o presente termo aditivo considerando, a necessidade de ajuste nos quantitativos de alguns itens, devido ao grande intervalo de tempo entre a elaboração do projeto/orçamento e o início dos serviços e, que alguns serviços não foram previstos e para se alcançar o objeto proposto houve a necessidade de executá-los. Desta forma, os fatos apresentados, justifica a necessidade de readequação do contrato com a apresentação do termo aditivo a GIGOV/RE.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1. A obra de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção do Município do Paulista/PE, (Área 12N) Centro, detalhada nas Planilhas da Readequação anexadas ao presente Termo Aditivo, sofreram alterações nas planilhas orçamentárias, conforme quadro resumo descrito:



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS****Contrato nº 081/2017**

- Valor Total Contratado: R\$ 692.761,92 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).
- Serviços Suprimidos: Não há.
- Serviços Extras: 14.462,14 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).
- Serviços Excedentes: 21.690,54 (vinte e um mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)
- Valor Total do Contrato Após 1º Readequação: R\$ 728.914,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO**

**3.1.** O valor total referente a execução da obra de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção do Município do Paulista/PE, (Área 12N) Centro, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passará de R\$ 692.761,92 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) para R\$ 728.914,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos).

**3.2** O Valor Global do Contrato nº 081/2017, após a 1ª readequação/alteração da planilha orçamentária, passará R\$ 692.761,92 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) para R\$ 728.914,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos), totalizando um acréscimo de R\$ 36.152,68 (trinta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO**

**4.1** Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2020-1386

Atividade: 3108 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

Fonte: 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Valor empenhado Global: R\$ 36.152,68 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

**CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**5.1** Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0888/2020 – DA/SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Serviços Extras, Excedentes e Supressão de Serviços Contratados Não Executados, com Reflexo Financeiro ao contrato nº 081/2017**, devidamente justificado, através da **Justificativa Técnica** do Engenheiro Civil e Fiscal de Obra o sr. **Ismaylly Michel Silva do Nascimento, mat. nº 39425, CREA-PE nº181721801-8**, subscrito pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr. **Pedro Cezar Alves de Lima**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO**

**6.1** Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 081/2017**, de 15 de setembro de 2017, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.





**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

**Paulista, 01 de outubro de 2020.**

\_\_\_\_\_  
**Pedro Cezar Alves de Lima**  
**Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos**  
**Contratante**

\_\_\_\_\_  
**Kaena Construções Ltda. EPP.**  
**Contratada**

**Testemunhas:**

1. CPF/MF: 025.439.704-17

2. CPF/MF: 011.246.264-25





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 081/2017

**7º TERMO ADITIVO**

**Nº CONTRATO: 081/2017**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 021/2017**

**MODALIDADE: Concorrência nº 002/2017**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.**

**CONTRATADA: KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.EPP.**

**CNPJ/MF: 02.297.922/0001-38**

**OBJETO:** Termo Aditivo de Serviços Extras, Excedentes e Supressão de Serviços Contratados Não Executados, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 081/2017, referente a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, para execução de obra de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção do Município do Paulista/PE, (Área 12N) Centro, fica alterada a planilha orçamentária do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na 1ª Planilha de Readequação (Anexa) que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas cláusulas quarta e quinta.

**Parágrafo Único** – Justifica-se o presente termo aditivo considerando, a necessidade de ajuste nos quantitativos de alguns itens, devido ao grande intervalo de tempo entre a elaboração do projeto/orçamento e o início dos serviços e, que alguns serviços não foram previstos e para se alcançar o objeto proposto houve a necessidade de executá-los. Desta forma, os fatos apresentados, justifica a necessidade de readequação do contrato com a apresentação do termo aditivo a GIGOV/RE.

**Contrato nº 081/2017**

- Valor Total Contratado: R\$ 692.761,92 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).
- Serviços Suprimidos: Não há.
- Serviços Extras: 14.462,14 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).
- Serviços Excedentes: 21.690,54 (vinte e um mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)
- Valor Total do Contrato Após 1º Readequação: R\$ 728.914,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-1386

ATIVIDADE(S): 3108 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica / ELEMENTO(S): 4490.51 – Obras e Instalações / FONTE: 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União.

TIPO DE EMPENHO: Global.

VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 36.152,68 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Paulista/PE, 01 de outubro de 2020.

**PEDRO CEZAR ALVES DE LIMA**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 03 / 12 / 2020. D.O.U: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ . D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .





**NE-Nota de Empenho Nº 1386**

Data: 28/09/2020 Anexo: 0 Valor: 36.152,68

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unid.Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO  
 Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO  
 Programa: 18 543 2017 CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS  
 Nº da Ficha: 752 Modalidade: 2-Global  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 3108 OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS  
 Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União  
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO  
 Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 65604 KAENA CONSTRUÇÕES LTDA  
 CPF/CNPJ: 02.297.922/0001-38 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA MANOEL BERNARDES BL F CASA 04, 320  
 Bairro: MADALENA Cidade: RECIFE  
 CEP: 50.710-350 Fone: 8134455329 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Obras de contenção de encostas e estabilização de taludes em diversas áreas do município do Paulista/PE. 3ª etapa (área 12N) Centro. Contrato nº 081/2017. Termo de Compromisso nº 402320-73/2012 - MDR/CAIXA. Programa/ação: Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - AG: 0944 C.C.: 000080-0. 7º Termo Aditivo ao Contrato.				
1477	Obras de contenção de encostas	UND	1	36.152,68	36.152,68

SubAções	Saldo Ant. Orç.	Valor Empenhado	Saldo Atual	Valor Total
	37.002,22	36.152,68	849,54	

<p><i>Mat. 42175</i>                  DIANE TAMARA DOS SANTOS ALVES ROMANA                  Agente Orçamentário</p>	<p><i>Pedro Cesar Alves de Lima</i>                  Pedro Cesar Alves de Lima                  ENG. Civil/CREA 22967-D/PE                  Mat: 041172</p>	
---	---	--

Pessoa Atesto Liquidação: \_\_\_\_\_

Dt. Atesto \_\_\_\_\_ Dt. Previsão Pagamento \_\_\_\_\_