

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25




FOTO N.º 01




FOTO N.º 02

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:13:05 -03'00'

ALDOMICHEL A. S.

Engenheiro Civil

CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:13:17 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO	LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIDÃO: BM 11
	EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:
	FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	01/Set/25 a 31/Out/25



FOTO N.º 03



FOTO N.º 04

LUIS AUGUSTO DE
 GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:13:34 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIMA

Engenheiro Civil
 CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
 GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:13:43 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)


Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25



5 de set. de 2025 20:04:08
25M 298859 9125567
102 Rua Alvorada
Nossa Senhora do O
Paulista
Pernambuco
Altitude: 8.0msnm
Velocidade: 0.0km/h

FOTO N.º 05



6 de set. de 2025 10:17:37
25M 298862 9125563
5695 Rua Doutor Jose Mauricio
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude: 2.3msnm
Velocidade: 0.0km/h

FOTO N.º 06

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:13:56 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIP
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE


SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:14:05 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25



7 de set. de 2025 08:41:12
25M 298871 9125545
5730 Rua Almirante Carneiro de Andrade Almeida
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude:1.3msnm
Velocidade:0.0km/h

FOTO N.º 07



FOTO N.º 08

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:14:22 -03'00'

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:14:34 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:		EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIÇÃO:	BM 11	
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:	01/Set/25 a 31/Out/25	
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA			



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO




FOTO N.º 09




FOTO N.º 10

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:14:49 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:15:00 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO	LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDICÃO: BM 11	PERÍODO: 01/Set/25 a 31/Out/25
	EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		
	FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		



FOTO N.º 11

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:15:12 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE





FOTO N.º 12

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:15:23 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO: 01/Set/25 a 31/Out/25
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		



15 de set. de 2025 16:43:12
25M 298818 9125676
40 Rua Mosteiro
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude: 7.3msnm
Velocidade: 0.0km/h

FOTO N.º 13


LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:15:35 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)


ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:15:45 -03'00'


SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)



16 de set. de 2025 08:01:05
25M 298848 9125611
50 Rua Almirante Carneiro de Almeida
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude: 2.5msnm
Velocidade: 0.0km/h

FOTO N.º 14

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO		LOCAL: RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIÇÃO: BM 11
EMPRESA:		COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO: 01/Set/25 a 31/Out/25
FISCAL:		ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	



17 de set. de 2025 09:03:28
 25M 298847 9125610
 5730 Rua Almirante Camello de Andrade Almeida
 Pau Amarelo
 Paulista
 Pernambuco
 Altitude:9,3msnm
 Velocidade:0,0km/h

FOTO N.º 15


LUIS AUGUSTO DE
 GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:16:01 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIMA

Engenheiro Civil
 CREA 21 740 D/PE

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
 Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)



18 de set. de 2025 14:45:11
 25M 298811 9125685
 39 Rua Oceania
 Pau Amarelo
 Paulista
 Pernambuco
 Altitude:5,4msnm
 Velocidade:0,0km/h

FOTO N.º 16

LUIS AUGUSTO DE
 GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:16:11 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
 Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO			LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDICÃO: BM 11
			EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:
			FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	01/Set/25 a 31/Out/25




FOTO N.º 17



FOTO N.º 18

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:16:22 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)


ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:16:34 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25



FOTO N.º 19




FOTO N.º 20

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:16:47 -03'00'


ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:16:59 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25




FOTO N.º 21



FOTO N.º 22

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:17:11 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)


ALDO MICHEL A. L.
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:17:21 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO	LOCAL:		RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDICÃO: BM 11
	EMPRESA:		COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
	FISCAL:		ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25



25 de set. de 2025 09:39:41
25M 298855 9125578
5743 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude:6.0msnm
Velocidade:0.0km/h

FOTO N.º 23

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:17:41 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21740 D/PE



26 de set. de 2025 14:20:49
25M 298811 9125689
40 Rua Mosteiro
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude:6.3msnm
Velocidade:0.0km/h

FOTO N.º 24

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:17:56 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:

EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

CONTRATO: 143/2022

LOCAL:

RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03

MEDICÃO: BM 11

EMPRESA:

COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.

PERÍODO:

FISCAL:

ALDO MICHEL ALVES DE LIMA

01/Set/25 a 31/Out/25




FOTO N.º 25




FOTO N.º 26

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:18:10 -03'00'

ALDO MICHEL A.

Engenheiro Civ.,
CREA 21 740 D/PE

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:18:22 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRAS:

EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

CONTRATO: 143/2022

LOCAL:

RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03

MEDICÃO: BM 11

EMPRESA:

COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.

PERÍODO:

01/Set/25 a 31/Out/25

FISCAL:

ALDO MICHEL ALVES DE LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO



1 de out. de 2025 09:36:16
25M 298854 9125595
5743 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude: 4,47msnm
Velocidade: 0,0km/h

FOTO N.º 27



2 de out. de 2025 10:29:17
25M 298848 9125606
5775 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco
Altitude: 8,47msnm
Velocidade: 0,0km/h

FOTO N.º 28

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:18:35 -03'00'

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:18:46 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A.
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE


SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO			LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIÇÃO: BM 11
			EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:
			FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	01/Set/25 a 31/Out/25



22 de out. de 2025 20:01:00
5743 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 29



23 de out. de 2025 16:58:18
39 Rua Oceania
Nossa Senhora do Ó
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 30

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:18:59 -03'00'

ALDOMICHEL A. LIMA,
Engenheiro Civil


CREA 21 740 D/PE

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:19:11 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO	LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11	
	EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:	
	FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25	



27 de out. de 2025. 10:06:31
39 Rua Mosteiro
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 31



26 de out. de 2025. 10:21:34
5743 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 32

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:19:24 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil

CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:19:37 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO	LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIÇÃO: BM 11
	EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:
	FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	01/Set/25 a 31/Out/25



24 de out. de 2025 14:31:55
39 Rua Oceanía
Nossa Senhora do Ó
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 33



25 de out. de 2025 14:00:05
39 Rua Oceanía
Nossa Senhora do Ó
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 34

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:19:50 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIMA

Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:20:02 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	
CONTRATO:	143/2022	
LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	
MEDICÃO:	BM 11	
PERÍODO:	01/Set/25 a 31/Out/25	



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO



FOTO N.º 35





FOTO N.º 36

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:20:14 -03'00'


ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:20:27 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:

EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

CONTRATO: 143/2022

LOCAL:

RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03

MEDICÃO: BM 11

EMPRESA:

COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.

PERÍODO:

01/Set/25 a 31/Out/25

FISCAL:

ALDO MICHEL ALVES DE LIMA



FOTO N.º 37




FOTO N.º 38

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:20:42 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A.
Engenheiro Civil,
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:20:55 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO			LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDIÇÃO: BM 11
			EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO:
			FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	01/Set/25 a 31/Out/25



FOTO N.º 39




FOTO N.º 40

LUIS AUGUSTO DE Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
GOIS:51186730463 Dados: 2025.12.10 04:21:09 -03'00'


ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21740 D/PE


LUIS AUGUSTO DE Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
GOIS:51186730463 Dados: 2025.12.10 04:21:23 -03'00'

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO		LOCAL: RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDICÃO: BM 11
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO: 01/Set/25 a 31/Out/25	
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		



9 de out. de 2025 13:47:39
5743 Avenida Beira Mar
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 41



14 de out. de 2025 13:37:06
40 Rua Mosteiro
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 42

LUIS AUGUSTO DE
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:21:37 -03'00'



ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21.740 D/PE

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

LUIS AUGUSTO DE
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:21:50 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROSÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE		CONTRATO: 143/2022
 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL EM UM NOVO TEMPO		LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03		MEDIÇÃO: BM 11
		EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.		PERÍODO:
		FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		01/Set/25 a 31/Out/25



28 de out. de 2025 15:25:24
50 Rua Almirante Camello de Andrade Almeida
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 43



30 de out. de 2025 14:16:36
50 Rua Almirante Camello de Andrade Almeida
Pau Amarelo
Paulista
Pernambuco

FOTO N.º 44

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:22:05 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:22:18 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

ALDO MICHEL A. LIMA
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	CONTRATO: 143/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO		LOCAL: RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	MEDICÃO: BM 11
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	PERÍODO: 01/Set/25 a 31/Out/25	
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA		



FOTO N.º 45



FOTO N.º 46

LUIS AUGUSTO DE
 Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:22:33 -03'00'


 ALDO MICHEL A. LIMA
 Engenheiro Civil
 CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
 Assinado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO DE GOIS:51186730463
 Dados: 2025.12.10 04:22:47 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
 Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
 Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	
LOCAL:	RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03	
EMPRESA:	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA.	
FISCAL:	ALDO MICHEL ALVES DE LIMA	
MEDICÃO: BM 11		CONTRATO: 143/2022
PERÍODO:		01/Set/25 a 31/Out/25




FOTO N.º 47




FOTO N.º 48

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:23:08 -03'00'


ALDO MICHEL A.
Engenheiro Civil
CREA 21 740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE
GOIS:51186730463
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:23:20 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA
Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:

EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE ENROCAMENTOS ADERENTES E DRENAGEM NOS PONTOS DE RISCO PARA PROTEÇÃO DA EROÇÃO COSTEIRA LOCALIZADA NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

CONTRATO: 143/2022

LOCAL:

RUA DO MOSTEIRO - TRECHO 03

MEDICÃO: BM 11

EMPRESA:

COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS LTDA.

PERÍODO:

01/Set/25 a 31/Out/25



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

FISCAL:

ALDO MICHEL ALVES DE LIMA



FOTO N.º 49




FOTO N.º 50

LUIS AUGUSTO DE

GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:23:35 -03'00'

ALDO MICHEL A. LIMA

Engenheiro Civil
CREA 21.740 D/PE

LUIS AUGUSTO DE

GOIS:51186730463

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE GOIS:51186730463
Dados: 2025.12.10 04:23:48 -03'00'

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)

SEINFRA – PREFEITURA DO PAULISTA

Responsável Pelo Relatório (Fiscalização)